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'Evaluaciones de la segunda fase del Spending Review:
51.400M€ (4% del PIB)

INEFRAESTRUCTURAS Inversion en infraestructuras, AVE, transporte

metropolitano de cercanias y subvenciones al transporte 7.000 M€

DEL TRANSPORTE aereo de residentes en territorios no peninsulares

INCENTIVOS A LA

CONTRATACION 7 tipos de incentivos a la contratacion 2.000 M€
Sept./
octubre
Gasto farmacéutico hospitalario e inversidn en equipos
SANIDAD de alta tecnologia 7.400 M€
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ANALISIS GENERAL DE LAS INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURAS DEL

TRANSPORTE

v" Marco institucional

v Evolucién de la inversion en
infraestructuras desde 1985 v’ Planificacién, Gestiéon y Proceso de
toma de decisiones

v' Comparativa internacional
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Inversidn en ferrocarril Subvenciones en vuelos
extrapeninsulares

v' Comparativa internacional

RED ESPANOLA DE ALTA .
VELOCIDAD metropolitano
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Finalidad de la evaluacion: Analisis general de las inversiones y del sistema de
gobernanza desde finales de los 80. Racionalidad, eficiencia, eficaciay aspectos distributivos

Aproximacion metodoldgica

‘ Analisis cualitativo ‘ ‘ Analisis cuantitativo ‘

Revision documental L .
Analisis descriptivo y

., ., estadistico :
Revision regulacion y Conclusiones y

normativa

propuestas

Analisis econométrico

Comparativa internacional L .
Analisis coste-beneficio

Entrevistas a expertos y
agentes sociales

Indices de eficiencia
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Principales conclusiones Principales propuestas

y Alta Velocidad
Inversion y gobernanza Ferroviaria

_ _ Construccién de la segunda red
Ausencia de marco normativo mas extensa del mundo con un
coste no superior al promedio

internacional y europeo, pero
Planificacion ambiciosa sin con un bajo nivel de utilizacién.

adecuada priorizacion

La alta velocidad ha supuesto
Ausencia de vinculo iImportantes mejoras en tiempos
presupuestario de viaje y coste de transporte,
pero ha aumentado las

» disparidades provinciales
Infravaloracion de costes y

optimismo de planificacion
Analisis coste beneficio de los 4
corredores de alta velocidad,
rentabilidades socioecondmicas

Deficiencias en la evaluacion -v
entre nulas y minimas
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Principales conclusiones

i L Baja inversion, pese al aumento
La inversion en demanda, y antigiiedad parque movil

ferrocarril

metropolitano Falta de integracion de Cercanias en los
consorcios o autoridades de transporte
publico encargados de ordenar el
transporte metropolitano

Subvenciones a Disefio deficiente

los Vl:Ie|OS extra . Aumento en el precio de los billetes
penlnsulares = Distribucion muy desequilibrada entre
la poblacion

Principales propuestas
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Evaluacion sobre inversion en infraestructuras de transporte

Principal conclusion

“La AlReF recomienda mejorar la seleccion de las
inversiones en infraestructuras para elevar su rentabilidad
social y econémica y satisfacer las necesidades de
movilidad”
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